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Localisation

Triangle de la Fensch - Tabliers sens Nord → Sud 
concernés exclusivement
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Objet des travaux

 Les travaux de renforcement de l’ouvrage 
AU57 se font sous circulation depuis le 20/08 
avec réduction de vitesse 

 Les deux ouvrages doivent faire l’objet d’un 
remplacement de leur étanchéité, ce qui rend 
obligatoire la coupure de l’A31 dans le sens 
Thionville => Metz
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Période et horaires de coupure

 Pour minimiser les perturbations, les travaux se 
feront en parallèle sur les 2 ouvrages, au cours 
d’un seul week-end

 Le délai de coupure initialement prévu de 54h a 
été ramené à 36h suite à l’optimisation 
maximale du planning

 Le trafic de l’année 2017 a été entièrement 
analysé pour déterminer la période entraînant le 
moins de perturbations
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Période et horaires de coupure

 Sur la base des études de trafic, le week-end 
retenu est celui du 15 / 16 septembre

 La coupure aura lieu du samedi 15 septembre 
20h00 au lundi 17 septembre 08h00

 Le planning retenu évitera les très grosses 
perturbations du samedi
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Itinéraires de déviation
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Itinéraire coupure 
week-end

 Sortie à Guénange

 Passage par RD60 puis RD1

 Raccordement sur A4 à Argancy



9

Itinéraire coupure week-end

Mesures complémentaires pour fluidifier le trafic :

 Absence de coactivité de chantiers CD57/DIR Est

 Masquage du STOP sur la bretelle de sortie

 Neutralisation de la RD60

 Fermeture rue d’Uckange à Guénange

 Fermeture RD61 au Sud de Bertrange

 Gestion des feux rouge RD1

 Panneaux d’information préalablement installés
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Itinéraire coupure week-end

Impacts fermeture D60 :

 Déviations pour les usagers venant d’Uckange, vers :

 Nord (Thionville-Luxembourg) : A30 sens Metz-
Longwy, direction Longwy par échangeur 1 
Uckange, sortie n°3 Hayange, puis D952, D13 et 
A31 via échangeur 42 Bétange
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Itinéraire coupure week-end

Impacts fermeture D60 :

 Déviations pour les usagers venant d’Uckange, vers :

 Nord (Thionville-Luxembourg) : A30 sens Metz-
Longwy, direction Longwy par échangeur 1 
Uckange, sortie n°3 Hayange, puis D952, D13 et 
A31 via échangeur 42 Bétange

 Sud (Metz-Nancy) : A30 sens Metz-Longwy, 
direction Longwy par échangeur 1 Uckange, 
demi-tour à échangeur 2 Sérémange-Fameck, 
puis A30 direction Metz
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Accès de chantier

 L’accès au chantier se fera au droit de la bretelle d’Uckange 
neutralisée.
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Congestions attendues

 Impacts sur l’écoulement du trafic (et donc les congestions 
prévisibles) ont été estimés pour : 

 la coupure du sens Thionville-Metz de l’A31 au niveau de 
l’échangeur n°37.1 

 la réduction à 2 voies du sens Metz-Thionville de l’A31

 le basculement du sens Longwy-Metz de l’A30

 Enfin des hypothèses de délestage de 10 % et 15 % ont été prises 
en compte successivement donc importance de la communication 
vers le grand public. 
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Congestions attendues
 Aucune congestion n’est attendue sur A30. Cette conclusion est 

toutefois à moduler en fonction des éventuels reports de trafic 
pouvant s’opérer en cours de week-end lorsque la section d’A31 
sens Thionville-Metz sera fortement congestionnée. (Itinéraire du 
PGT par RD14 depuis l’échangeur 43).

 Sur A31, prévision de 10km de bouchons le dimanche soir dans le 
sens Thionville vers Metz et  5 à 7 km de bouchons le lundi matin 
de 7h à 8h dans le sens Metz vers Thionville.

 Dans le cadre du basculement, la pose du balisage est très 
longue. Aussi il sera nécessaire de démarrer cette pose le samedi 
après midi neutralisant de fait une voie sur A31 puis A30. De même 
la dépose ne pourra se faire que le lundi en journée après HPM. 
Ceci risque donc de créer des congestions sur A31 sens Metz-
Thionville le samedi après midi et le lundi matin.
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Itinéraire de substitution

 Au niveau local : Plan de Gestion du Trafic : par RD14

 Une communication avec les autorités des Etats frontaliers a été 
réalisée via la Préfecture de Zone. 2 itinéraires grande maille du 
PGT Bruxelles-Beaunes sont concernés : 

  par A13 Luxembourg, A8a Allemagne puis A4 

 Par A26b Belgique puis A34 et A4
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Travaux de nuit

 Des coupures de nuit pour le remplacement d’un joint de chaussée 
sur l’ouvrage AU57 sont également programmées, les 12, 13, 18, 
19 et 20 septembre

 La déviation qui sera mise en place est un itinéraire court 
couramment utilisé, qui passe par l’A30, et ne nécessite aucune 
déviation secondaire
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Nuits
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Déviation courte lors des nuits

 Déviation courte lors des nuits :

 Sortie Guénange puis RD60, giratoire du Marabout, RD953 et A30.
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