
Zones d’Accélération pour des 

Énergies Renouvelables



1. DEMARCHE

2. MISE EN OEUVRE

3. DIFFICULTES RENCONTREES



Élaboration des ZAENR 

Début projet 26/06/2023

Fin projet 24/11/2023

Juin 

S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

ACTIONS ORGANISÉ PAR DEBUT FIN 

PHASE  1. MISE A DISPOSITION DES DONNÉES

Réunion d'information en préfecture Préfet 26/06/2023 26/06/2023

Courrier d'information aux maires Préfet 26/06/2023 10/07/2023

Point en Conseil Communautaire CCCE 11/07/2023 11/07/2023

Élaboration d'une méthodologie CCCE 11/07/2023 24/07/2023

Étude et définition des zones Communes/CCCE 01/08/2023 21/08/2023

Échanges en en conseil municipal Communes 28/08/2023 15/09/2023
PHASE 2. PROPOSITION DES ZONES PAR LES COMMUNES

Préparation de la concertation + SIG Communes/CCCE 28/08/2023 15/09/2023

Concertation Communes/CCCE 04/09/2023 29/09/2023

Réunion d'information Sous-Préfecture/DDT 28/09/2023 28/09/2023

Délibération du conseil municipal Communes 02/10/2023 27/10/2023

Intégration des données dans le SIG CCCE 02/10/2023 27/10/2023

Délibération de la CCCE CCCE 07/11/2023 07/11/2023

Contrôle de légalité Sous-Préfecture 08/11/2023 24/11/2023

Envoi des cartographies et délibérations CCCE 24/11/2023 24/11/2023
PHASE 3. CONCERTATION TERRITORIALE

Agrégation de la cartographie départementale Préfet

Conférence territoriale Préfet

Transmission au comité régional de l'énergie Préfet
PHASE 4. AVIS COMITÉ RÉGIONAL

Avis du comité régional de l'énergie CRE

Si favorable : validation des ZAENER par arrêté Préfet

Si défavorable : travail à refaire par communes Communes

Avis du comité régional de l'énergie CRE

Validation des ZAENR par arrêté préfectoral Préfet

Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

1. DEMARCHE

Objectif : Définir une méthodologie, un rétroplanning et s’informer 

pour être en capacité d’accompagner les communes

Les projections au 31 juillet 2023



Objectif : Proposer un guide afin que les communes sans services 

techniques puissent appréhender le sujet 
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nZAENR - Présentations et niveau d'avancement 

avec les Communes

ACTIONS PARTENAIRE MOIS SEMAINE

REUNIONS/ETAPES 28

Réunion d'information en préfecture Préfet 29

Réunion d'information en sous-préfecture Sous-Préfet 30

31
AOÛT

4

1

   2

3

ETAT D'AVANCEMENT -  PRESENTATION AUX COMMUNES 4

Basse-Rentgen 5

présentation au maire Berg-sur-Moselle 6

présentation au maire + 3 adjoints Beyren-lès-Sierck 7

Présentation au maire + secrétaire Boust 8

Breistroff-la-Grande 9

présentation au maire Cattenom 10

Présentation au conseil Contz-les-Bains 11

non nécessaire vu lors point éco Entrange 12

message vocal laissé Escherange 13

Présentation au conseil Évrange 14

Présentation à la maire Fixem 15      

Gavisse 16

Présentation à la maire + visio le 22 avec LER Hagen 17

point téléphone + Présentation au maire Haute-Kontz 18

point technique en mairie Hettange-Grande 19

présentation au maire + bureau Kanfen 20

Mondorff 21

Présentation au conseil Puttelange-lès-Thionville 22

Maires, adjoints, Commission écologie Rodemack 23

demande de rappel auprès secrétariat Roussy-le-Village 24

échange téléphone Volmerange-les-Mines 25

Délibération votée : pas de ZAENR Zoufftgen 26

27

28

29

30
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2. MISE EN OEUVRE



2. MISE EN OEUVRE

Contextualiser et présenter la démarche, les outils

Expliquer comment débattre et réaliser les zones d’accélération



# ÉTAPES

1

2

3

4

5

6







3. DIFFICULTES RENCONTREES

• Pas d’estimation faite du potentiel de production, 
• Dualité entre sujet technique-complexe / besoin de 

pédagogie / gymnastique intellectuelle, 
• Informations arrivant au compte-goutte 
• Peu de portage politique vu le manque de 

temps/précipité, 
• Territoire relativement peu concerné par les capacités de 

production (absence de friche, grandes surfaces de 
stationnement/espaces commerciaux ou tertiaires)

• Réflexion sur ce que sont les ENR
• Débat avec les habitants et émergence de projets 

particuliers/collectifs (agriculteurs, communes, 
groupements de citoyens)

• Données mises à disposition via le Géoportail ENR 
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